






AKCE:		Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami	
Změnový list č.2		SOD: č. 679/OIRM/2021	č. INV22030189 (zhotovitele)
		DODATEK č. 2 3 ke SMLouvě O Dílo	
Zhotovitel:	Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 19 Příbram		
Změnový list vystavil:	Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA		
Datum:			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.			
Zatřídění změny: V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám, které jsou nepodstatné ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a mají za následek změnu zvýšení ceny díla.			
Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 23 - valorizace			
Vyčíslení dopadu vlivů dle § 222 odst.4 - inflace, válka, covid, do cen stavebních prací a materiálů. Jedná se o porovnání smluvní kalkulace z roku 2021 dle vypsání veřejné soutěže a cenové kalkulace z roku 2023 při samotné realizaci díla.			
Počet příloh: 1 - soupis prací Změna č. 23 (40 stran)			
Počet výkresů: 0			
Cena méněprací Kč bez DPH: 0 Kč		Cena víceprací Kč bez DPH: 11 900 000 Kč	
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 11 900 000 Kč			
Vyjádření zhotovitele: Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace pro celé dílo. Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění bylo použito porovnání dle ceníku URS platného v době ocenění smluvní nabídky (CS ÚRS 2021/02) a z doby realizace prací (CS ÚRS 2023/01) nebo je započítána roční míra inflace za rok 2022 dle Českého statistického úřadu.			

<p>Podpis zmocněnce objednatele:</p> <p></p> <p>Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA vedoucí OIRM</p> <p>Datum: 5.6.2023</p>	<p>Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:</p> <p></p> <p>Jonas FROUZ vedoucí projektu</p> <p>Datum: 16. 2023</p>
<p>Vyjádření technického dozoru stavebníka: Ing. Jiří Pečinka, Project Management Services s.r.o.</p> <p></p> <p></p> <p>Project Management Lékařská 291/ IČ: 27 DIČ: CZ</p>	
<p>Vyjádření autorského dozoru:</p> <p></p>	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25

Stavba: Parkovací dům Příbram

Místo:

Datum: 31. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	SOD	navýšení	
Náklady z rozpočtů		97 689 120,0	117 825 009,84	85 789 120,00	113,87%	11 900 000,0
D.1.1.1	Bourací práce a hrubé terénní úpravy	7 909 203,70	9 570 136,48	7 712 613,12	103%	
D.1.2.1	Hlubinné pilotové základy	2 979 100,21	3 604 711,25	2 595 774,66	115%	
D.1.2.2	Svislé a vodorovné konstrukce	46 147 786,69	55 838 821,89	38 220 573,58	121%	
D.1.2.3	Ocelové a ostatní konstrukce	10 345 852,78	12 518 481,86	9 343 118,77	111%	
D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení stavby	78 345,42	94 797,96	62 401,22	126%	
D.1.4.1.1	Přípojka kanalizace	478 888,53	579 455,12	455 983,59	105%	
D.1.4.1.2	Přípojka vodovodu	227 365,19	266 638,62	212 064,02	107%	
D.1.4.1.3	Vnitřní rozvody kanalizace	3 367 022,03	4 074 096,66	2 799 601,32	120%	
D.1.4.1.4	Vnitřní rozvody vodovodu a požární vodovod	524 651,58	634 828,41	382 978,58	137%	
D.1.4.2	Silnoproud	1 763 581,67	1 763 581,67	1 576 026,25	112%	
D.1.4.3	Slaboproudá elektrotechnika	1 130 395,63	1 367 778,71	1 054 680,83	107%	
D.1.4.4	Venkovní rozvody elektro	245 132,93	296 610,85	224 631,78	109%	
D.5.1	Dopravní značení v parkovacím domě	976 239,28	1 181 249,53	794 303,14	123%	
SO 02	SO 02 Dopravní napojení, zpevněné plochy, sadové úprav	1 456 390,41	1 762 232,40	1 269 999,90	115%	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	20 059 163,99	24 271 588,43	19 084 369,24	105%	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25
Stavba: Parkovací dům Příbram

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	31. 3. 2023
Zadavatel:		IC:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IC:	
		DIČ:	
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			97 689 120,04
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	97 689 120,04	20 514 715,21
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			118 203 835,25
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____