

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel: EUbuilding a.s. Pištín 91 373 46 Pištín Česká republika IČ: 24179876 DIČ: CZ24179876	Ev. číslo dokladu: 20220005
	Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 20220005 Objednávka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 123-1359680297 / 0100

Banka: Komerční banka, a.s.

Na Příkopě 33 čp. 969
 Praha 1
 114 07

Odběratel:

město Příbram

Tyršova 108
 261 19 Příbram
 Česká Republika

IČ: 00243132 DIČ: CZ00243132

Datum splatnosti: **13.04.2022**

Forma úhrady: Převodem

Datum vystavení dokladu: 14.03.2022

Datum usk. zdanitelného plnění: 14.03.2022

Označení dodávky	Množství	Mj	Cena/Mj (Kč)	Sazba (%)	Celkem s DPH (Kč)
------------------	----------	----	--------------	-----------	-------------------

Fakturuje Vám za provedené práce na akci "Stavební úpravy - Zateplení řadových bytových domů č.p. 15, 16, 17, 18 v Příbrami I" dle SOD ze dne 25.11.2020 č.835/MĚRK/2020 a dodatku č. 1 ze dne 11.3.2022					
Konečná částka do SOD	1,00	kpl	1606214,00	15	1847146,10
Rozdíl ceny dle dodatku č. 1	1,00	kpl	146795,36	15	168814,66

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM

ČÍSLO FAKTURY:

DOŠLO DNE: **22-03-2022**

Za věcnou správnost:

Souhlasí



(Zaokrouhlení: 0,24)

Celkem k úhradě: 2 015 961,00 Kč

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	0,00	0,00	0,00
15	1753009,36	262951,40	2015960,76
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

stavební společnost

IČ: 241 798 76

Razítko a podpis:

21/3/22

značka: B 2392 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZJIŠŤOVACÍ P

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL KONEČNÝ

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	Stavba :	Název stavby :	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :		Objednatel :	Náklady na MJ :			
Počet listů :	Zakázkové číslo :		Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Eubuilding a.s.		Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Eubuilding a.s.			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Dodávka celkem	0	Provoz investora	31 067	Dodávka celkem	0	Provoz investora	6 739
Z Montáž celkem	282 100	Zařízení staveniště	103 557	Z Montáž celkem	72 100	Zařízení staveniště	10 568
R HSV celkem	5 886 962	Zábor veřejného prostranství	41 423	R HSV celkem	739 139	Zábor veřejného prostranství	4 227
N PSV celkem	4 468 727	Ztížené výrobní podmínky	41 423	N PSV celkem	638 755	Ztížené výrobní podmínky	4 227
ZRN celkem	10 637 788			ZRN celkem	1 449 994		
HZS	0			HZS	0		
RN II.a III hlavy	10 637 788	Ostatní VRN	0	RN II.a III hlavy	1 449 994	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	10 855 258	VRN celkem	217 469	ZRN+VRN+HZS	1 475 755	VRN celkem	25 761,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :	Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	10 855 258 Kč	Základ pro DPH	15 % činí :	1 606 214 Kč		
DPH	15 % činí :	1 628 289 Kč	DPH	15 % činí :	240 932 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč	Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč		
DPH	21 % činí :	0 Kč	DPH	21 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM	12 483 547 Kč		CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 847 146 Kč			

Poznámka :

Poznámka :

Soubor PD1

stávková společnost
Eubuilding a.s.

DIČ: 01

Štín
7 241

IČ: 241 7

CZ 24179876

Stavba : Realizace energetických úspor a souvisejících prací
 Objekt : Příbram I/15-18


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
5 Komunikace	16 200	0	0	0	0	16 200	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	621 143	0	0	0	0	188 907	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3 572 165	0	0	0	0	300 055	0	0	0	0	0
63 Lodžie	307 816	0	0	0	0	95 037	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	43 070	0	0	0	0	15 400	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	656 805	0	0	0	0	43 505	0	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	179 093	0	0	0	0	40 093	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	419 070	0	0	0	0	39 942	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	71 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	228 213	0	0	0	0	57 648	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	691 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 156 620	0	0	0	0	87 599	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	1 250 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 087 233	0	0	0	0	478 463	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	13 129	0	0	0	0	2 703	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	7 740	0	0	0	0	5 940	0	0	0	0
784 Malby	0	10 977	0	0	0	0	6 401	0	0	0	0
M21 Elektromontáže, ostatní	0	0	0	274 100	0	0	0	0	72 100	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zař.	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 886 962	4 468 727	0	282 100	0	739 139	638 755	0	72 100	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč	Kč	%	Základna	Kč
Provoz investora	0,00	0,3	10 355 688	31 067	0,00	0,3	1 377 894	6 739
Zařízení staveniště	0,00	1,0	10 355 688	103 557	0,00	1,0	1 377 894	10 568
Zábor veřejného prostranství	0,00	0,4	10 355 688	41 423	0,00	0,4	1 377 894	4 227
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,4	10 355 688	41 423	0,00	0,4	1 377 894	4 227
CELKEM VRN				217 469				25 761

Souhlasí, PDI



stavební společnost
EBuilding a.s.

241 79... 24179876

Položkový rozpočet

ZP konečný

Stavba :	Realizace energetických úspor a souvisejících prací
Objekt :	Příbram I/15-18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5	5	Komunikace							
1	500 00-0001	Oprava uliční komunikace po úpravě lapačů střešních splavenin	m2	20,25	800,00	16 200,00		800,00	16 200,00
	Celkem za	5 Komunikace				16 200,00			16 200,00
Díl: 61	61	Úpravy povrchů vnitřní							
2	612 40-9991	Začištění omítek kolem vyměněných oken	m	298,30	220,00	65 626,00		220,00	28 226,00
3	612 42-0000	Omítka vnitřní štuková	m2	89,49	109,00	9 754,41		109,00	4 086,41
4	613 42-5931.R00	Vyrovnání betonem nerovného povrchu parapetů a prahu po vybouraných oknech a dveřích	m2	41,60	88,00	3 660,80		88,00	1 372,80
5	610 00-0000	Zateplení stropů nad 1.PP, izolant minerální vata tl. 100mm (lambda 0,038 W/mK) vč kompletní finální omítky, podkladní tmel+armovací tmel+síťovina+hmoždinky penetrační nátěr+tenkovrstvá omítka, bílá malba	m2	546,474	992,00	542 102,21		992,00	155 222,21
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				621 143,42			188 907,42
									0,00
Díl: 62	62	Úpravy povrchů vnější							
6	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	469,76	30,00	14 092,80		30,00	
7	622 45-4311.R00	Oprava vnějších omítek cement., do 10 % jádro	m2	2 826,90	12,00	33 922,83		12,00	0,00
8	216 90-4112.R00	Omytí fasády tlakovou vodou	m2	2 826,90	20,00	56 538,05		20,00	
9	622 47-1391.R00	Nátěr vnějších stěn - penetrace podkladu	m2	2 826,90	18,00	50 884,25		18,00	
10	622 31-5135	Fasádní zateplovací systém, izolant minerální vata tl. 160mm (lambda 0,038 W/mK) vč kompletní finální omítky-FASÁDA, podkladní tmel+armovací tmel+síťovina+hmoždinky penetrační nátěr+tenkovrstvá probarvená silikonová omítka (typ, zrnitost a barva dle určení orgánu památkové péče) zakládací+rohové lišty, zvýšený počet hmoždinek	m2	2 115,45	1 242,00	2 627 382,69	300,00	1 242,00	143 382,69
11	622 42-0003	Fasádní zateplovací systém, izolant minerální vata tl. 40mm (lambda 0,038 W/mK) vč kompletní finální omítky-OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPET podkladní tmel+armovací tmel+síťovina+hmoždinky penetrační nátěr+tenkovrstvá probarvená silikonová omítka (typ, zrnitost a barva dle určení orgánu památkové péče), rohové lišty	m2	372,57	822,00	306 252,54		822,00	59 652,54
12	622 31-5137	Fasádní zateplovací systém, izolant minerální vata tl. 200mm (lambda 0,038 W/mK) vč kompletní finální omítky-PODHLÉD BALKÓNY podkladní tmel+armovací tmel+síťovina+hmoždinky penetrační nátěr+tenkovrstvá probarvená silikonová omítka (typ, zrnitost a barva dle určení orgánu památkové péče),rohové lišty, zvýšený počet hmoždinek	m2	61,89	1 380,00	85 403,03	-21,89	1 380,00	0,00
13	681 77-0000	Obklad cihelnými pasky (kabřinec),(typ a barva dle určení orgánu památkové péče) - SOKL	m2	99,00	980,00	97 020,00		980,00	97 020,00

Položkový rozpočet

ZP konečný

Stavba :	Realizace energetických úspor a souvisejících prací
Objekt :	Příbram I/15-18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	624 00-0007	Probarvená fasádní stěrková omítka (typ, zrnitost a barva dle určení orgánu památkové péče), výztužná tkanina, nezateplené plochy - ŠTÍTOVÉ PLOCHY	m2	393,60	488,00	192 076,80	-143,60	488,00	0,00
15	624 00-0007	Probarvená fasádní stěrková omítka (typ, zrnitost a barva dle určení orgánu památkové péče), výztužná tkanina, nezateplené plochy - STŘEŠNÍ ŘÍMSY	m2	156,97	288,00	45 207,72	-51,97	288,00	0,00
16	622 47-1313.T00	Nátěr stěn hydrofobní	m2	2 826,90	18,00	50 884,25		18,00	
17	622 00-0001	Stavebně technický průzkum barevnosti a typu původních omítkových vrstev	kus	1,00	500,00	500,00		500,00	
18	622 00-0002	Zajištění podkladů pro jednání s orgánem památkové péče (vzorky, výkresy, výrobní dokumentace)	kus	1,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
Celkem za						62 Upravy povrchů vnější			300 055,23
						3 572 164,95			0,00
Díl:	63	Lodžie							
19	965 10-0032.RAA	Bourání dlažeb keramických vč soklíků	m2	70,11	101,00	7 081,49		101,00	0,00
20	965 20-0012.RAC	Bourání mazanin betonových vč odstranění stávající hydroizolace	m3	10,52	1 600,00	16 827,30		1 600,00	
21	631 32-0022.RAE	Očištění stávajícího nosného betonu	m2	70,11	15,00	1 051,71		15,00	526,71
22	713 12-0042	Tepelná izolace deskami polystyrenu XPS tl. 120+40 mm (lambda 0,037 W/mK a 0,034 W/mK), vč. separační folie a ochranné folie	m2	70,11	780,00	54 688,73	16,00	780,00	11 008,73
23	711 14-0000	Hydroizolační stěrka vč napojení na svislé konstrukce systémovými páskami	m2	70,11	522,00	36 599,38	16,00	522,00	7 367,38
24	711	Hydroizolace dodávka+montáž	m2	70,11	220,00	15 425,03	16,00	220,00	3 105,03
25	631 32-0022.RAE	Betonová mzanina ve spádu se sítí tl. 5cm	m2	70,11	380,00	26 643,23	16,00	380,00	5 383,23

Položkový rozpočet

ZP konečný

Stavba :		Realizace energetických úspor a souvisejících prací								
Objekt :		Příbram I/15-18								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
26	631 00-0001	Protiskluzná mrazuvzdorná keramická dlažba dodávka+ montáž	m2	70,11	900,00	63 102,38		900,00	27 102,38	
27	771 57-0010.RAE	Keramický soklik dodávka+montáž	m	89,15	125,00	11 143,75		125,00	4 893,75	
28	767 00-0001	Odstranění stávajícího balkónového zábradlí	m	59,73	60,00	3 583,50		60,00		
29	768 00-0001	Nové dřevěné balkónové zábradlí s jacklovými sloupky povrchové úpravy, kotvení, výrobní dokumentace pro odsouhlasení orgánem památkové péče	m	59,73	1 200,00	71 670,00		1 200,00	35 670,00	
Celkem za		63 Lodžie				307 816,47			95 037,18	
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání								
30	900 00-0001	Demontáž větracích mřížek	kus	10,00	22,00	220,00		22,00		
31	901 00-0001	Větrací mřížka nerez 200/200 dodávka+montáž	kus	7,00	450,00	3 150,00		450,00	2 250,00	
32	902 00-0001	Větrací mřížka nerez 1200/500 dodávka+montáž	kus	1,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
33	903 00-0001	Větrací mřížka nerez 600/600 dodávka+montáž	kus	1,00	800,00	800,00		800,00	800,00	
34	904 00-0001	Větrací mřížka nerez 600/400 dodávka+montáž	kus	1,00	800,00	800,00		800,00	800,00	
35	900 00-0001	Demontáž a opětovná montáž satelitu a přijímačů	kus	12,00	1 800,00	21 600,00		1 800,00	7 200,00	
36	901 00-0001	Demontáž a opětovná montáž informačních tabulí	kus	10,00	250,00	2 500,00		250,00	1 750,00	
37	902 00-0001	Demontáž a opětovná montáž kamery	kus	1,00	800,00	800,00		800,00	400,00	
38	903 00-0001	Demontáž a opětovná montáž reklamní výstrče	kus	1,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	1 000,00	
39	904 00-0001	Úprava stávajících podstropních vedení v 1.PP (+revize), rozvodných skříní, ocelových mříží	kus	1,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				43 070,00			15 400,00	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
40	942 94-1023.R00	Montáž lešení těž. řad.s pod.š.2,5, H 30 m,300 kg	m2	2 560,66	45,00	115 229,70		45,00	0,00	
41	942 94-1193.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1023	m2	7 681,98	39,00	299 597,22	-6 350,54	39,00	0,00	
42	942 94-1823.R00	Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 30 m,300 kg	m2	2 560,66	30,00	76 819,80		30,00	36 876,60	
43	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 560,66	10,00	25 606,60		10,00		
44	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	7 681,98	2,00	15 363,96	-6 326,98	2,00		
45	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 560,66	5,00	12 803,30		5,00	6 028,30	
46	944 94-5012.R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	24,00	150,00	3 600,00		150,00		
47	944 94-5192.R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	72,00	22,00	1 584,00	-24,00	22,00		
48	944 94-5812.R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	24,00	50,00	1 200,00	12,00	50,00	600,00	
49	944 00-0001	Stavební výtah	měsíc	3,00	35 000,00	105 000,00		35 000,00		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				656 804,58			43 504,90	
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.								
50	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	kus	1,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	4 000,00	
51	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	kus	1,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	8 000,00	
52	952 90-1110.R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	469,76	30,00	14 092,80		30,00	6 592,80	
53	952 90-1411.R00	Úklid venkovní průběžný	kus	1,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	4 000,00	
54	952 90-1411.R00	Úklid venkovního prostranství konečný	kus	1,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	

0,00

Položkový rozpočet

ZP konečný

Stavba :	Realizace energetických úspor a souvisejících prací
Objekt :	Příbram I/15-18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	620 99-1121.R00	Ochranné opatření stávajících konstrukcí	kus	1,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	2 500,00
		Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.				179 092,80			40 092,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí							
56	978 03-6131.R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 10 %	m2	2 826,90	11,00	31 095,93	-2 081,90	11,00	0,00
57	978 00-0001	Očištění fasády, ometení	m2	2 826,90	5,00	14 134,51	-1 400,00	5,00	0,00
58	968 06-1112	Vyvěšení okenních křidel - PŮDA, 1.NP	m2	44,00	18,00	792,00		18,00	
59	968 06-2244	Vybourání rámu oken - PŮDA, 1.NP	m2	48,98	180,00	8 815,50		180,00	
60	968 06-1113.R00	Vyvěšení dveřních křidel - 1.NP	m2	8,00	22,00	176,00		22,00	176,00
61	968 06-2246.R00	Vybourání rámu dveří - 1.NP	m2	11,25	250,00	2 812,50		250,00	2 812,50
62	968 06-1113.R00	Vyvěšení okenních křidel, výloh a dveří - 1.NP	kus	40,00	200,00	8 000,00		200,00	8 000,00
63	968 06-2246.R00	Vybourání rámu oken, výloh a dveřních zárubní - 1.NP	m2	132,87	198,00	26 308,26		198,00	14 428,26
64	978 03-6191.R00	Lokální oprava vnějších omítek stěn - otlučení narušených omítek 10%, vyškrabání spár, ometení	m2	2 826,90	12,00	33 922,83		12,00	2 182,83
65	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	139,00	188,00	26 132,00		188,00	752,00
66	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	417,00	44,00	18 348,00		44,00	3 608,00
67	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	139,00	190,00	26 410,00		190,00	760,00
68	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 390,00	12,00	16 680,00		12,00	480,00
69	979 08-6112.R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	139,00	300,00	41 700,00		300,00	1 200,00
70	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	139,00	250,00	34 750,00		250,00	2 250,00
71	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 641,00	12,00	31 692,00		12,00	492,00
72	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku	t	139,00	700,00	97 300,00		700,00	2 800,00
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				419 069,53			39 941,59

Položkový rozpočet

ZP konečný

Stavba :	Realizace energetických úspor a souvisejících prací
Objekt :	Příbram I/15-18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot							
73	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	100,00	450,00	45 000,00	5,00	450,00	
74	1000 28-1111.R0	Příplatek za ztižený přesun hmot	t	100,00	266,00	26 600,00	10,00	266,00	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				71 600,00			
Díl: 713		Izolace tepelné							
75	713 00-0000.R00	Separáční fólie dodávka + montáž	m2	549,91	88,00	48 392,25		88,00	12 224,25
76	713 12-0000	Izolace tepelná na půdě (minerální vata) tl izolace 280mm (lambda 0,035 W/mK), dodávka+montáž vč přesunu hmot	m2	549,91	250,00	137 477,97		250,00	34 727,97
77	713 00-0000.R00	Difuzní fólie dodávka + montáž	m2	549,91	77,00	42 343,21		77,00	10 696,21
	Celkem za	713 Izolace tepelné				228 213,43			57 648,43
Díl: 720		Zdravotechnická instalace							
78	720 00-0001	Kanalizace dešťová - úprava lapače střešních splavenin - vč zemních a zednických prací	kus	9,00	2 500,00	22 500,00		2 500,00	17 500,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				22 500,00			17 500,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské							
79	762 34-0032.RAA	Demontáž laťování střech vč vnitrostaveništního přesunu a odvozu na skládku	m2	1 072,79	20,00	21 455,80		20,00	
80	762 34-0032.RAA	Laťování střech 60/40mm latě, kontralatě, včetně dodávky řeziva, impregnace vč přesunu hmot	m2	1 072,79	160,00	171 646,40		160,00	
81	762 00-0002	Difuzní fólie dodávka + montáž	m2	1 072,79	77,00	82 604,83		77,00	0,00
82	762 81-0010.RAB	Podlaha z prken na sraz prkna tloušťky 35 mm, impregnace dodávka+ montáž vč přesunu hmot	m2	549,91	490,00	269 456,82		490,00	68 066,82
83	762 00-0000	Dřevěný rošt z hranolů 80/280mm, impregnace, podlaha na půdě, dodávka + montáž vč přesunu hmot	m2	549,91	266,00	146 276,56		266,00	36 950,56
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				691 440,41			105 017,38
Díl: 764		Konstrukce klempířské							
84	764 00-0001	Demontáž klempířských prvků vč vč vnitrostaveništního přesunu a odvozu na skládku	m	1 589,80	60,00	95 388,00		60,00	
85	764 51-0010	Oplechování parapetů oken , 1K	m	293,60	433,00	127 128,80	55,00	433,00	34 033,80
86	764 00-0012	Oplechování zděného zábradlí lodžii lodžii RŠ 450, 2K	m	55,00	550,00	30 250,00	10,00	550,00	8 250,00
87	764 00-0011	Okapnice podlahy lodžie RŠ 350, 3K	m	3,50	415,00	1 452,50		415,00	1 452,50
88	764 23-0020	Parapetní oplechování rozvodných skříní RŠ 350, 4K	m	2,90	415,00	1 203,50		415,00	1 203,50
89	764 22-0008	Oplechování okapních střešních říms RŠ 750mm, 5K	m	103,00	980,00	100 940,00		980,00	
90	765 22-0008	Oplechování střešní okapní atiky RŠ 700mm, 6K	m	103,00	925,00	95 275,00		925,00	
91	766 22-0008	Oplechování okapního žlabu RŠ 1100mm, 7K	m	103,00	850,00	87 550,00		850,00	
92	767 22-0008	Oplechování ukončení štítové nadstřešní zdi RŠ 550mm, 8K	m	132,00	712,00	93 984,00	12,00	712,00	
93	764 00-0013	Koncové oplechování střechy RŠ 400, 9K	m	128,00	550,00	70 400,00		550,00	1 650,00

0,00

0,00

Položkový rozpočet

ZP konečný

Stavba :	Realizace energetických úspor a souvisejících prací
Objekt :	Příbram I/15-18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	764 00-0007	Oplechování styku střechy a nadstřešní štítové zdi RŠ 450, 10K	m	357,00	577,00	205 989,00		577,00	
95	764 00-0015	Koncová okapnice střechy RŠ 400, 11K	m	152,00	550,00	83 600,00		550,00	
96	764 23-0016	Ventilační hlavice pr 125 vč oplechování, 12K	kus	20,00	2 500,00	50 000,00	7,00	2 500,00	
97	764 55-0019	Dešťový svod pr 125 vč kolen a kotlíku, 13K	m	156,80	722,00	113 209,60	30,00	722,00	41 009,60
98	783 00-0000	Nátěr klempířských prvků (barevný odstín dle orgánu památkové péče)	kus	1,00	250,00	250,00		250,00	
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				1 156 620,40			87 599,40
Díl:	765	Krytiny tvrdé							
99	765 00-0001	Demontáž krytiny vč vč vnitrostaveništního přesunu a odvozu na skládku	m2	1 072,79	66,00	70 804,14		66,00	
100	765 31-0020.RA	Zastřešení pálenou krytinou střež jednoduchých vč přesunu hmot (typ a barva krytiny dle orgánu památkové ochrany)	m2	1 072,79	1 100,00	1 180 069,00	172,79	1 100,00	
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				1 250 873,14			
Díl:	766	Konstrukce truhlářské							
101	611 43-0000.R00	Okno plast bílé otev výtuz. profily izolač zaskl,mikroventil.,celoobvod kování stříbné - PŮDA, 1.NP	m2	48,98	3 980,00	194 920,50		3 980,00	
		dodávka+montáž+seřízení oken koef prostupu tepla 1,2W/m2K							
102	611 43-0000.R00	Výlohy, vstupní dveře Al profily izolač zaskl,mikroventil.,celoobvod kování stříbné - 1.NP	m2	101,55	7 350,00	746 392,50		7 350,00	342 142,50
		dodávka+montáž+seřízení oken koef prostupu tepla 1,2W/m2K							
103	611 43-0000.R00	Parapet vnitřní okenní, s nosem	m	83,20	600,00	49 920,00		600,00	40 320,00
104	766 00-0003	Nové vstupní plastové dveře 1,5*2,5m vč zárubně dodávka+montáž, vč kování	kus	3,00	32 000,00	96 000,00		32 000,00	96 000,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				1 087 233,00			478 462,50

0,00

0,00

Položkový rozpočet

ZP konečný

Stavba :	Realizace energetických úspor a souvisejících prací
Objekt :	Příbram I/15-18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 105	767	Konstrukce zámečnické							
	767 00-0016	Demontáž okenních mříží pro opětovné použití	m2	17,51	150,00	2 625,75		150,00	
	768 00-0016	Repase stávajících okenních mříží, očištění, úprava kotvení, nový nátěr, opětovná montáž	m2	17,51	600,00	10 503,00	10,00	600,00	2 703,00
	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				13 128,75			2 703,00
Díl: 107	771	Podlahy z dlaždic a obklady							
	771 57-0014.RAA	Doplnění dlažeb po vybouraných dveřích z dlaždic keram, lepidlo spárovací hmota, dodávka + montáž	m2	8,60	900,00	7 740,00		900,00	5 940,00
	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic a obklady				7 740,00			5 940,00
Díl: 108	784	Malby							
	784 41-0010.RAE	Pačokování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním	m2	89,49	16,00	1 431,84		16,00	695,84
	784 45-0010.RAA	Malba z malíř. směsí jednobarevná bílá	m2	298,30	32,00	9 545,60		32,00	5 705,60
	Celkem za 784	Malby				10 977,44			6 401,44
Díl: 110	M21	Elektromontáže, ostatní							
	904 00-0001	Demontáž a opětovná montáž světel	kus	6,00	1 100,00	6 600,00		1 100,00	6 600,00
	905 00-0001	Úprava zvonkových tabel	kus	4,00	2 500,00	10 000,00	3,00	2 500,00	
	906 00-0001	Úprava u stávajících rozvodných skříní	kus	5,00	2 500,00	12 500,00		2 500,00	12 500,00
	210 00-0001	Demontáž a obnovení hromosvodné soustavy	kus	1,00	240 000,00	240 000,00	0,20	240 000,00	48 000,00
	210 00-0002	Úprava elektroinstalace (posunutí svítidel na zateplení, úprava krabiček, propojení, zprovoznění, revize)	kus	1,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
	Celkem za M21	Elektromontáže, ostatní				274 100,00			72 100,00
Díl: 115	M24	Montáže vzduchotechnických zař							
	240 00-0001	Úprava stávajícího VZT vedení na půdě	kus	1,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
	240 00-0003	VZT - zednické přípomocce	kus	5,00	1 000,00	5 000,00		1 000,00	
	Celkem za M24	Montáže vzduchotechnických zař				8 000,00			

Souhlasí
PDI

stavební společnost
EBuilding a.s.

in
241
Z 24179876

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL - REKAPITULACE STAVBY

Kód: Přeboram
Stavba: Stavební úpravy - Zateplení řadových bytových domů č.p. 15,16,17,18 v Příbrami 1

KSO:
Místo: Přeboram

CC-CZ:
Datum: 14.3.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
EUbuilding a.s.

IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH **146 795,36**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	146 795,36	22 019,30

Cena s DPH **168 814,66**
v CZK

Souhlasí
TDI

stavební společnost
EUbuilding a.s.

IČ: 241 798 76
DIČ: CZ 24179876

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL - REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Píbram

Stavba: Stavební úpravy - Zateplení řadových bytových domů č.p. 15,16,17,18 v Píbrami 1

Místo: Píbram

Datum: 14.03.2022

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel: EUbuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		146 795,36	168 814,66	
1	Méněpráce	376 572,10	433 057,92	STA
2	Vícepráce	523 367,46	601 872,58	STA

Souhlasí!
[Podpis]



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL - KRYCÍ LIST SOUČINŤU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - Zateplení řadových bytových domů č.p. 15,16,17,18 v Příbrami 1

Objekt:

1 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

EUbuilding a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24179876

CZ24179876

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

376 572,10

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

376 572,10

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

56 485,82

Cena s DPH

v CZK

433 057,92

Soublasí
TDI

stavební společnost
EUbuilding a.s.

in
241
Z 24179876

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - Zateplení řadových bytových domů č.p. 15,16,17,18 v Příbrami 1

Objekt:

1 - Méněpráce

Místo:

Datum: 14.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: EUbuilding a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

376 572,10

5 - Úprava povrchů vnitřní

155 218,24

62 - Úpravy povrchů vnější

50 884,25

713 - Izolace tepelné - půdy

57 647,65

762 - Konstrukce tesařské

105 015,96

767 - Konstrukce zámečnické

7 806,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - Zateplení řadových bytových domů č.p. 15,16,17,18 v Příbrami 1

Objekt:

1 - Méněpráce

Místo:

Datum: 13.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: EUbuilding a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

376 572,10

D	5		Úprava povrchů vnitřní				155 218,24
2	K	610 00-0000	Zateplení stropů nad 1.PP, izolant minerální vata tl. 100mm (lambda 0,038 W/mK) vč kompletní finální omítky, podkladní tmel+armovací tmel+sítovina+hmoždinky penetrační nátěr+tenkovrstvá omítky, bílá malba	m2	156,470	992,00	155 218,24
D	62		Úpravy povrchů vnější				50 884,25
11	K	622 47-1313.T00	Nátěr stěn hydrofobní	m2	2 826,903	18,00	50 884,25
D	713		Izolace tepelné - půdy				57 647,65
17	K	713 00-0000.R00	Separční fólie dodávka + montáž	m2	138,910	88,00	12 224,08
18	K	713 00-0000.R00.1	Difuzní fólie dodávka + montáž	m2	138,910	77,00	10 696,07
19	K	713 12-0000	Izolace tepelná na půdě (minerální vata) tl izolace 280mm (lambda 0,035 W/mK), dodávka+montáž vč přesunu hmot	m2	138,910	250,00	34 727,50
D	762		Konstrukce tesařské				105 015,96
30	K	762 00-0000	Dřevěný rošt z hranolů 80/280mm, impregnace, podlaha na půdě, dodávka + montáž vč přesunu hmot	m2	138,910	266,00	36 950,06
31	K	762 81-0010.RAB	Podlaha z prken na sraz prkna tloušťky 35 mm, impregnace dodávka+ montáž vč přesunu hmot	m2	138,910	490,00	68 065,90
D	767		Konstrukce zámečnické				7 806,00
42	K	768 00-0016	Repase stávajících okenních mříží, očištění, úprava kotvení, nový nátěr, opětovná montáž	m2	13,010	600,00	7 806,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL - KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy - Zateplení řadových bytových domů č.p. 15,16,17,18 v Příbrami 1

Objekt:
2 - Vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
EUbuilding a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.03.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 24179876
DIČ: CZ24179876

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

523 367,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	523 367,46	15,00%	78 505,12

Cena s DPH

v CZK

601 872,58

stavební společnost

EUbuilding a.s.

1

41

Z 24179876

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - Zateplení řadových bytových domů č.p. 15,16,17,18 v Příbrami 1

Objekt:

2 - Vícepráce

Místo:

Datum: 14.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: EUbuiding a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

523 367,46

720 - Zdravotechnická instalace	7 500,00
5 - Úprava povrchů vnitřní	96 747,93
62 - Úpravy povrchů vnější	4 940,80
997 - Přesun sutě - půdy	27 252,20
713 - Izolace tepelné - půdy	61 905,05
762 - Konstrukce tesařské	79 123,92
764 - Konstrukce klempířské	37 688,40
766 - Konstrukce truhlářské	152 080,80
767 - Konstrukce zámečnické	56 128,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - Zateplení řadových bytových domů č.p. 15,16,17,18 v Příbrami 1

Objekt:

2 - Vícepráce

Místo:

Datum: 14.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

EUbuilding a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

523 367,46

D	720	Zdravotechnická instalace					7 500,00	
1	K	720 00-0001	Kanalizace dešťová - úprava lapače sřešních splavenin - vč zemních a zednických prací - celkem 12 ks ve VV 9 ks	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	

D	5	Úprava povrchů vnitřní					96 747,93	
---	---	------------------------	--	--	--	--	-----------	--

3	K	763111313	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	14,000	799,00	11 186,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111313

4	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	166,000	94,80	15 736,80	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013191

5	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	7,636	114,00	870,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611

6	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	7,636	2 430,00	18 555,48	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013214

7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,636	1 480,00	11 301,28	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

8	K	998011019	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnici nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	45,820	25,50	1 168,41	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011019

9	K	998012038	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	7,636	235,00	1 794,46	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998012038

10	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník - úprava pro oknaře: sn, bourání, betonáže, vč. armatur, osazení I konzol nad dveře 3x, odtoky na balk.	hod	99,000	365,00	36 135,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1301

úprava pro oknaře: Bourání zdiva pod AL výkladce, zdění pod výkladce, Betonování uložení pod výkladce
bourání: bourání a řezání živičného krytu pod vchodové dveře.
betonáže, vč. armatur, osazení I konzol nad dveře 3x, odtoky na balk.
Betonování náběhů u dveří.
osazení I konzol nad dveře 3x
odtoky na balk. 9ks

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 62			Upravy povrchů vnější					4 940,80
44	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě	m	128,000	38,60	4 940,80	CS ÚRS 2021 02
D 997			Přesun sutě - půdy					27 252,20
12	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	5,400	114,00	615,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611					
13	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	5,400	2 430,00	13 122,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013214					
14	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,400	1 480,00	7 992,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631					
15	K	998012038	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	21,200	235,00	4 982,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998012038					
16	K	998011019	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	21,200	25,50	540,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011019					
D 713			Izolace tepelné - půdy					61 905,05
20	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	13,360	39,30	525,05	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713110813					
21	K	997013002	Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 10 m - vyklizení půd	m3	6,000	9 220,00	55 320,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013002					
22	K	997013009	Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 Příplatek k ceně -3002 za každých dalších i započatých 5 m výšky přes 10 m - vyklizení půd	m3	6,000	1 010,00	6 060,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013009					
D 762			Konstrukce tesařské					79 123,92
23	K	HZS2112	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný - hodinová sazba 4 chlapů, 4x výlez: přesun hmot, rozebrání tašek zevnitř, vyřezání folie, úprava kce pro osazení výlezu vč. Tašek. Mont. Dem. Lešení pro montáž výlezů. Dem. 2x původní výlez vč. antény.	hod	90,000	403,00	36 270,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	765115201	Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro anténu	kus	4,000	171,00	684,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765115201					
25	K	765115302	Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2	kus	4,000	556,00	2 224,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765115302					
26	K	765115352	Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do 800 mm	kus	4,000	326,00	1 304,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765115352					
27	M	WNR.6070464	Prostupová taška univerzální rezná - anténa	kus	4,000	3 019,48	12 077,92	CS ÚRS 2021 02
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Satelitní a odvětrávací systém kovový					
28	M	59660035	stoupací komplet HPI sada ROBUST 60 cm	sada	4,000	2 651,00	10 604,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59660035					
29	M	59660223	FAKRO WSZ 86x86 Výlez standard s těsnícím lemováním	kus	4,000	3 990,00	15 960,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59660223					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764			Konstrukce klempířské					37 688,40
32	K	764 55-0019	Dešťový svod pr 125 vč kolen a kotlíku, 13K - svod na štítě jako vícepráce 13 bm, svody na fasádě 39,20 bm nad rámec VV. <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ve VV 9 ks lapačů, dle skutečnosti 12 ks. 3 ks lapačů nad rámec VV vč. dešťových svodů, které chybí ve VV</i>	m	52,200	722,00	37 688,40	
D 766			Konstrukce truhlářské					152 080,80
33	K	611 43-0000.R00	Okno plast bílé otev výtěž. profily izolač zaskl,mikroventil.,celoobvod kování stříbné - PŮDA, 1.NP - PŘEDSUNUTÁ MONTÁŽ VČ. ÚPRAVY KOLEM OKEN <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka+montáž+seřízení oken koef prostupu tepla 1,2W/m2K</i>	ks	9,000	4 632,00	41 688,00	
34	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 <i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332133</i>	m	8,200	319,00	2 615,80	CS ÚRS 2021 02
35	K	R 611430000	Automatické otevírání oken GEZE E 170	ks	3,000	14 500,00	43 500,00	
36	K	R 611440000	Příplatek za fólii - tmavý odstín	kpl	1,000	21 500,00	21 500,00	
37	K	R 766000003	D + M Samozavírač TS 4000 stříbrný	ks	7,000	3 411,00	23 877,00	
38	K	R 768000003	Prořez materiálu v důsledku rozdělení zakázky - památkáři	kpl	1,000	18 900,00	18 900,00	
D 767			Konstrukce zámečnické					56 128,36
39	K	767662120	Montáž mříží pevných, připevněných svařováním <i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767662120</i>	m2	13,010	390,00	5 073,90	CS ÚRS 2021 02
40	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg <i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995114</i>	kg	13,010	45,60	593,26	CS ÚRS 2021 02
41	M	13314001	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 40x40mm - to jsme skutečně zaplatili <i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13314001 Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 12,60 kg/m</i>	t	0,322	45 600,00	14 683,20	CS ÚRS 2021 02
43	K	HZS1442	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný - úprava zábradlí, výroba mříží, Mont. dod. zábrany před okno na půdě, úprava brány do dvora, výroba žebříku k výlezům <i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1442</i>	hod	96,000	454,00	43 584,00	CS ÚRS 2021 02

